ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

346

ДАН Недеља ДАТУМ 22.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	2	2	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 C°

У 12= час 1 C°

У 17= час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење нетипичних плоча
- Чишћење и уређење платишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Павловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

347

ДАН Понедељак ДАТУМ 23.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 8 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Затварање плафона двоструким гипс-картонским плочама са термоизолацијом у просторији А2.3
- Лепљење новых мермерних плоча "Плано" у просторији А0.25
- Монтажа АЛ. потконструкције и двоструких гипс-картонских плоча у просторији А1.24 (спуштени плафони)
- Демонтажа фановске скеле са јужне фасаде крила А
- Припрема за постављање обрушених сивих мермерних плоча "Бели дечани" у просторијама А0.12, А0.12а, А0.14 и А0.15, крило А
- Припрема за постављање хидроизолације каната и пода у просторији А 0.12а, крило А
- Монтажа унутрашње алуминијске у просторијама А0.5 до А0.10 и А0.15

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Сляковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гаџуловић дипл. грађ. инж. 400 1941 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС - СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 24.01.2023.

348

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 4 С°

У 17= час 3 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Затварање спуштеног плафона ватроотпорним гипс-картонским плочама са бандажирањем у просторији А2.26
- Лепљење поклопне плоче од металних плоча "плано" у просторији А0.25
- Монтажа ал. потконструкције и ватроотпорних гипс-картонских плоча каскаде спуштеног плафона у просторији А1,21 и А1.24
- Демонтажа рамовске скеле са зидне фасаде крила А
- Лепљење стаклених обојених металних плоча "Бели Венчац" на поду у просторији А0.13а
- Израда хидроизолације канала и пода са подизањем холкера у просторији А0.12а, крило А
- Монтажа унутрашње алуминијске (против дечија врата) у просторијама А0.14, А 0.18 и А0,25, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 4194 04 * ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 25.01.2023. 349

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 С°

У 12= час 3 С°

У 17= час 3 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ВАТРООТПОРНИМ ГИПС-КАРТОНСКИМ ПЛОЧАМА СА ОБЛАГАЊЕМ У ПРОСТОРИЈИ А2.26
- ФУГОВАЊЕ ЗИДОВА ОД МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "ГЛАТКО" У ПРОСТОРИЈИ А0.25
- МОНТАЖА АЛ. ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ А1.21
- ДЕМОНТАЖА ФАСАДСКЕ СКЕЛЕ СА ЈУЖНЕ ФАСАДЕ КРИЛА А
- ЛЕПЉЕЊЕ СТАКЛА ОСТАКЉЕНИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "БЕЛИ ЛЕПАК" НА ЛОДУ У ПРОСТОРИЈИ А0.15
- МОНТАЖА АРМАТУРЕ И ОПЛАТЕ ЗА ЗИДОВЕ КАНАЛА И ПЛОЧУ ПОДА У ПРОСТОРИЈАМА Д1.2 И Д1.3
- ГЛЕТОВАЊЕ МЕТАЛНИХ ГИПС-КАРТОНСКИХ ЗИДОВА У КРИЛУ Д
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКИХ ВРАТА У ПРОСТОРИЈИ А0.9, КРИЛО А
- МОНТАЖА ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈАМА Д1.2 И Д1.3

ПРИМЕДБЕ

СА НАЗОРОМ ЗА КОНСТРУКЦИЈУ СТАНИЧНИХ ЗГРАДА ЧЈЕК ПРОВЕРИТИ СНЕГУ ПОСЛЕ ЗАВРШЕТКА МОНТАЖЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марија З. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 26.01.2023.

350

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 С°

У 12= час 2 С°

У 17= час 1 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Глетовање спуштеног плафона у простору А2.2
- Монтажа фасадног панела на улазу у кулу А, простора А0.1
- Демонтажа привремених гипскартонских зидова у приземљу за полагање за комуникацију кула А и Б
- Бетонирање зидова канала и плоче пода у простору Д 0.12а
- Глетовање зидова у просторијама Д1.2, Д1.3, Д1.5 и Д1.7
- Монтажа потконструкције монолитног спуштеног плафона у просторијама Д1.4 и Д1.6, кула Д
- Израда хидроизолације пода у простору Д1.10, кула Д
- Отварање потребних отвора за вешање у плафону у просторијама А2.3 и А2.26, кула А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Сдавковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈРЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 27.01.2023. 357

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 C°

У 12= час 0 C°

У 17= час 0 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Глетовање спуштеног плафона у просторијама А2.2 и А2.9
- Монтажа ал. лајсни на отворима за комуникацију између крила А и Б у приземљу
- Демонтажа оплате у просторији Д0.12а
- Глетовање зидова у просторијама Д1.1 и Д1.9
- Монтажа потконструкције спуштеног плафона у просторијама Д1.5 и Д1.7
- Замена старих металних плоча "плано" у просторији А0.25
- Исход до потребне коте у просторијама АН1 и АН3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић * 400 1936 03 * одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЧС-СССС

ОБЈЕКАТ Станица Зрење км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 28.01.2023.

372

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 С°

У 12= час 1 С°

У 17= час 1 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Глетовање спуштеног плафона у простору А2.3
- Монтажа потконструкције спуштеног плафона у простору Д1.9
- Замена стаклених мермерних плоча "Плано" у простору А0,25
- Ископ до потребне коте у простору АН1 и АН3
- Отварање потребних отвора за расвету у плафону у просторима А2,24 А2,25
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марко З. Гајловић дипл. грађ. инж. 400 4194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стручна пруга км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

353

ДАН Недеља ДАТУМ 29.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	5	2	2	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 С°

У 12= час 2 С°

У 17= час 3 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КП 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 30.01.2023.

354

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	мини багер камион телескедер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 C°

У 12= час 4 C°

У 17= час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Глетовање спуштеног плафона у просторији А2.26
- Замена оштећених плоча "плано" у просторији А0,25
- Обрада зидова гипсаним плочама у просторији А1,2
- Испод до потребне коте у просторији АН1 и АН3, латекс
- Монтажа унутрашњих алуминијумских врата у просторијама А1.4, А1.5, А1.6 (пре тога демонтажа старих дрвених врата и обрада отвора где угрожене)
- Сечење стабала и растиња у атријуму куће А са вађењем пањева и грубим планирањем терена
- Бушење и чишћење подлоге у холицима на II спрату куће А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. арх. — 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марко З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 400 4194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАМБЕНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 31.01.2023.

ЗЈТ

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ᴴ до 17ᴴ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	МАЛИ БАГЕР КАМИОН ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ᴴ час 2 Cº (сунчано, облачно, киша)

У 12ᴴ час 7 Cº (брзина ветра)

У 17ᴴ час 4 Cº (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

- НАНОШЕЊЕ БАЛАНСУЈУЋЕГ СЛОЈА КАО ПРИПРЕМА ЗА НАНОШЕЊЕ "MARMORINO UNICO" МАСЕ НА ПОДОДЕ ХОДНИКА НА II СПРАТУ КУЛА А
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ СОКЛИ ОД ТЕРАЦА У ХОДНИЦИМА I СПРАТА КУЛА А
- НАСИПАЊЕ ТАМПОН СЛОЈА У ПРОСТОРИЈАМА АН1 и АН3
- МОНТАЖА УНУТРАШЊИХ АЛ. ВРАТА У ПРОСТОРИЈАМА А1.10, А1.11, А1.12 и А1.13
- СЕЧЕЊЕ СТАБАЛА И ЖБУНОВА У АТРИЈУМУ КУЛА А СА ВАЂЕЊЕМ ПАЊЕВА И ГРУБИМ ПЛАНИРАЊЕМ ТЕРЕНА
- ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА ИЗРАДУ ПОДЗИДАНИХ ТЕРЕНА ЗА ДИЗЕЛ АГРЕГАТ У ПРОСТОРИЈИ АН2

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СИС-СССС

ОБЈЕКАТ: Стамачка зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: Среда ДАТУМ: 01.02.2023.

356

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Мали багер телескопер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 С°

У 12= час 8 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Ажурирање нагомилања прекомерног растреситог слоја на подлогама у ходницима на II спрату крила А
- Демонтажа старих сокли од теракоте моча у ходницима на I спрату крила А
- Бетонирање слоја мршавог бетона у просторијама А11 и А13
- Монтажа унутрашњих алуминијумских врата у просторији А1,25
- Монтажа оплате и арматуре за проширивање темеља за дизел агрегат у просторији А12
- Израда хидроизолационе подлоге и дела зидова у просторијама А11.4, А11.6 и А11.8
- Полагање пресованог камене вуне а након тога хидроизолационе мембране "Сарафил ТС-77-20" са одводом слојева и детаља уз атику на крову крила Д

ПРИМЕДБЕ

Проверити пречоре плафона у крилу Д

и проверити да ли су сви водећи кључеви на крилу Д

Не дозволити да се накнадно отварају пречори

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Сазановић-Маријановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 02.02.2023.

357

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ᶻ до 17ᶻ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	МАЛИ БАТЕР ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ᶻ час 3 С°

У 12ᶻ час 6 С°

У 17ᶻ час 5 С°

Време (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- БУШЕЊЕ ПОДЛОГЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА УБРИЗГАВАЊЕ МАСЕ "MASTERINJECT UNICO" НА ПОДОВИМА У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КРИЛА А
- ОБРАДА ЗИДОВА НА МЕСТУ СТАРИХ СОКЛА У ХОДНИЦИМА НА I СПРАТУ КРИЛА А
- БЕТОНИРАЊЕ ПРОШИРЕЊА ТЕМЕЉА ЗА ЛИФТ ЛИФТЕТ У ПРОСТОРИЈИ АН2
- ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА Д1.4, Д1.6 И Д1.8
- ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА АН1 И АН3
- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ А ЗАТИМ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "SARNAFIL TG-77-20" СА ОБРАДОМ СПОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КРИЛА Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 03.02.2023.

ЈТВ

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 C°

У 12= час 5 C°

У 17= час 5 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење прве руке масе "MARMOKINO UNICO" на поду у ходницима на II спрату крила А
- Обрада зидова на месту старих соклι у ходницима на I спрату крила А
- Израда хидроизолације у просторијама Д1.4, Д1.6 и Д1.8 и просторијама АН1 и АН3, анекс
- Полагање пресовање камене вуне А и након тога хидроизолационе мембране "Сарафил Тс 77-20" са обрадом спојева и детаља уз атику на крову крила Д
- Наношење дајмера на зидове пре глетовања у просторијама А1.21 и А1.2, крило А
- Монтажа челичних врата у просторијама Д0.12 и Д0.12а, крило Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стаћица Зрења км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 04.02.2023.

359

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	2	2	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 C°

У 12= час 4 C°

У 17= час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Израда хидроизолације у просторијама Д1,4, Д1,6 и Д1,8, 19 м² Д
- Израда хидроизолације у просторијама АН1 и АН3, КНЕКС
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЈУГ km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 05.02.2023.

360

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	5	2	2	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -4 C°

У 12= час 1 C°

У 15= час 2 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ И УЛЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станица Зрења км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 06.02.2023.

361

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час -6 C°

У 12^h час 2 C°

У 17^h час 0 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење металних плоча крунног степеништа и просецање фуга, кућа А
- Демонтажа металних плоча на спојном зиду између кућа А и Б
- Постављање чел. потконструкције спуштеног малтера на првом спрату куће А
- Демонтажа и рушење зидова у купатилу у приземљу куће Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *
Зорица В. Славковић-Марјановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *
Марина З. Гаврилović
дипл. инж. арх.
400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 07.02.2023. 362

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -8 C°

У 12= час 0 C°

У 17= час -1 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење мермерних плоча са фуговањем на јужном степеништу крила А
- Демонтажа мермерних плоча са зида између крила А и Б
- Монтажа спуштеног плафона на I спрату крила А
- Рушење постојећих зидова у просторијама Б0.20 до Б0.26, крило Б
- Припрема зидова за постављање кер. плочица у просторијама А1.16 и А1.17, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије * Мавина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 400 9194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЖС - СССС

ОБЈЕКАТ: Стамбена зграда бр 77 + 016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: среда ДАТУМ: 08.02.2023.

363

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -4 C°

У 12= час 1 C°

У 17= час 0 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РЕПАРАЦИЈА МЕРНЕРНИХ ПЛОЧА НА ЗИДОВИМА И ПОДОВИМА И ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ НА ПРИЗЕМЉУ КУЋА А
- МОНТАЖА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ХОДНИЦИМА НА I СПРАТУ КУЋА А И У ПРОСТОРИЈАМА Д1.1 ДО Д1.10, КУЋА Д
- БЕТОНИРАЊЕ АБ ПЛОЧЕ У АТРИЈУМУ КУЋА А
- ПОСТАВЉАЊЕ КЕР. ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА Д1.6, Д1.10 И Д1.4
- ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРАФИЛ ТС 77-2" НА РАВНОМ КРОВУ КУЋА Д
- ГЛЕТОВАЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА Д1.1 ДО Д1.10, КУЋА Д

ПРИМЕДБЕ

РАЗГОВОР СА ИЗВОЂАЧЕМ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА КРОВУ Д И ДА СЕ ИЗВЕДЕ КРОВ У ЦЕЛИНИ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦГИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНА км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 09.02.2023.

364

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -6 С°

У 12= час 2 С°

У 17= час 1 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РЕПАРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ МЕРНИХ ПЛОЧА У ПРИЗЕМЉУ КУЛА А
- МОНТАЖА ОПЛАТЕ И ПРИПРЕМА ЗА БЕТОНИРАЊЕ МЕШАЊЕМ БЕТОНОМ ОКНА ЛИФТА У АТРИЈУМУ КУЛА А
- ПОСТАВЉАЊЕ КЕР. ПЛОЧИЦА У МОСТОВИМА А1.6 И А1.7 КУЛА А, И У КУЛАТИМА КУЛА Д, МОСТОВИ Д1.1 до Д1.10
- ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" НА КРОВУ КУЛА Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић 400 1936 03

Марина З. Гавриловић 400 8194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 10.02.2023.

365

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -8 С°

У 12= час 2 С°

У 17= час 1 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РЕПАРАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И МОНТАЖА НОВИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА У ПРИЗЕМЉУ КУЛА А
- ПОСТАВЉАЊЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" НА КРОВУ КУЛА Д
- ПОСТАВЉАЊЕ КЕР. ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА А1.16 и А1.17, КУЛА А
- МОНТАЖА ОПЛАТЕ ЗА БЕТОНИРАЊЕ МЕШАЊЕМ БЕТОНОМ ОКНА ЛИФТА У АТРИЈУМУ КУЛА А
- ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ЗИДОВИМА ПЕШАЧКЕ, КУЛА Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић Марјановић
дипл. инж. арх.
300 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Надзорни извођач радова
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх
400 4194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОПС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 11.02.2023. г.

366

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	2	2	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -6 С°

У 12= час 5 С°

У 17= час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање ивичних и темељних стопа унутрашњих зидова у приземљу крила А
- Постављање ивичних оквирница на крову крила Д
- Постављање керамичких плочица на крилу Д, просторије Д1.1 до Д1.10 и у крилу А, просторије А1.16 и А1.17
- Демонтажа постојећих зидова у просторијама Б0.20 до Б0.27 и демонтажа спуштеног плафона у ходнику у приземљу крила Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Маринa З. Гавриловић дипл. грађ. инж. 400 4744 84

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ~~НЕДЕЉА~~ ДАТУМ 12.02.2023.

367

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	5	1	2	9	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 С°

У 12= час 6 С°

У 15= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта
- Постављање керамичких плочица у просторијама А1,16 и А1,17, Кућа А
- Санација оштећења на зидовима и плафонима у приземљу Куће А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Савковић-Марјановић дипл. инж. грађ. 400 1930 ... ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. грађ. 400 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕМУН км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 13.02.2023.

368

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -1 С°

У 12= час 9 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА СА ФАСАДЕ КУЛА Б СА РЕПАРАЦИЈОМ ЧЕТИРИ СТАРИХ ПЛОЧА "БЕЛИ ВЕНЧАЦ"
- ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ ПОДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ "MARMORINO UNICO" ПРЕМАЗА У ПРОСТОРИЈИ А2.2, ХОДНИК КУЛА А
- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОЛАТЕ КАМЕНЕ ВУНЕ А ЊЕНОГ ТОПЛОТНО И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" СА ОБЛОГОМ СЛОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ ЗИДУ НА КРОВУ КУЛА Д
- ПОСТАВЉАЊЕ КЕРАМИКЕ У ПРОСТОРИЈАМА Д1.4, Д1.6 Д1.8 И Д1.10

ПРИМЕДБЕ

ВОДИТИ РАЧУНА КАКО ЋЕ БИТИ ИЗВЕДЕНА СОКЛА МАРМОРИНА — ТРЕБА БИТИ ПРЕЦИЗНО У ОДНОСУ НА МОЛЕРАЈ И ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОДОБНО

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић Марјановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЧС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 14.02.2023.

369

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 6 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕРНИХ ПЛОЧА СА ФАСАДЕ КУЛА Б (БОЧНИ ЗИД ИЗ ПРАВЦА СА КУЛОМ А) СА РЕПАРАЦИЈОМ ЧЕЛИХ СТАРИХ ПЛОЧА "БЕЛИ БЕТОН"
- ИЗВОЂЕЊЕ ПРОДОРА ЗА ПРИПРЕМЉЕНУ ПОДЛОГУ У ХОДНИЦИМА НА ДРУГОМ СПРАТУ КУЛА А
- ПОЛАГАЊЕ ПРЕФАБРИКОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" СА ОБЛОГОМ СЛОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ КРИВИНУ НА КРОВУ КУЛА А
- НАЛИВАЊЕ ЦЕМЕНТОСУНДЕР СЛОЈА У ПРОСТОРИЈАМА А1.2, А1.3 А1.5, А1.7 И А1.9
- ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРНЕ МРЕЖЕ У ПРОСТОРИЈАМА АН1 И АН3 СА ПРИПРЕМОМ ЗА БЕТОНИРАЊЕ, АРТЕКС
- ПРИПРЕМА ЗА БЕТОНИРАЊЕ МОНОЛИТНОГ БЕТОНА ОКНА ЛИФТА У АТРИЈУМУ КУЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 400 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 15.02.2023. 370

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -2 С°

У 12= час 6 С°

У 17= час 9 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СТАТИЧКИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА СА ЗИДА НА ПОЧЕТКУ КРИЛА А И Б, СА ОБЈЕЗБЕЂЕМ СЛОЈА МАЛТЕРА СА ФАСАДЕ
- БУШЕЊЕ ПОДЛОГЕ НА КОЈУ ЈЕ НАЛЕПЉЕН ПРАЗНИ У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КРИЛА А
- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "СУПЕРФИКС ТС 77-20" СА ОБЈЕЗДОМ СПОЈЕВА И ДЕТАЉА ЗИДА ЛЕЂНЕ НА КРОВУ КРИЛА А
- БЕТОНИРАЊЕ БЕТОНОМ МБ30 ПЛОЧЕ ИЗ ТАВИ У ПРОСТОРИЈАМА КИА И АИЗ
- БЕТОНИРАЊЕ СЛОЈА МРШАВОГ БЕТОНА МБ20 У ПРИЗЕМЉУ КРИЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Мирјановић * дипл. грађ. инж. 400 1936 03 * Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије * Милица З. Николић * дипл. грађ. инж. * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАМБЕНА ЗГРАДА бр 77 и 78

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 16.02.2023.

379

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -2 C°

У 12= час 10 C°

У 17= час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ОБЈАВЉЕЊЕ НЕСТАБИЛНОГ МАТЕРЈАЛА НА ФАСАДИ КРИЛА Б
- НАНОШЕЊЕ ПРВОГ СЛОЈА МАСЕ "MARMOKINO UNICO" У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КРИЛА А
- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРАФИЛ ТС 77-20" СА ОБЈЕДОМ СЛОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КРИЛА Б
- ДЕМОНТАЖА СВИХ НЕОСТАЛИХ СОКЛИ У ХОДНИЦИМА КРИЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-ИНГ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Сланковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 * ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 400 4194 04 * НАДЗОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

372

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА БМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 17.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час −1 С°

У 12= час 13 С°

У 17= час 13 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАНОШЕЊЕ ШЉАКА МАСТЕКА НА ОБЈЕКТЕ ДЕЛОВЕ ФАСАДЕ КУЛА Б
- БРУШЕЊЕ ПОДОВА У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КУЛА А
- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "СИНТОФИЛ ТС 77-20" СА ОБРАДОМ СПОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КУЛА Д
- ДЕМОНТАЖА СВИХ ПРЕОСТАЛИХ СОКЛА У ХОДНИЦИМА КУЛА А
- ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ ЗА МРШАВ БЕТОН ОКНА ЛИФТА У АТРИЈУМУ КУЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Маријановић инж. грађ. арх. 400 1836 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станица Футог км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 18.02.2023.

373

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	2	2	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 8 С°

У 12= час 12 С°

У 17= час 13 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Набацивање шприц малтера на обзидане делове фасаде крила Б
- Демонтажа свих неосталих скела у ходницима крила А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорина В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гакриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станичића зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 19.02.2023.

374

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	5	1	2	9	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 Cº

У 12= час 14 Cº

У 17= час 16 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 20.02.2023.

375

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 C°

У 12= час 11 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Малтерисање обзидних делова фасаде крила Б
- Полагање пресецање камене вуне и каширање хидроизолационе мембране "Сарлафил ТС77-20" са обрадом спојева и детаља уз атику на крову крила А
- Израда хидроизолације лифтовског окна у атикуму крила А
- Радови рушења у просторијама Б0.19 до Б0.26
- Брушење пода од мермерних плоча "Бели венчац" у просторији А0.4
- Отклањање недостатака у просторијама II спрата крила А
- Затварање спуштеног плафона ватроотпорним гипскартонским плочама у просторији А 2.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 100 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Ивановић дипл. грађ. инж. 300 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 21.02.2023.

376

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 16 С°

У 17= час 17 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МАЛТЕРИСАЊЕ ДЕЛОВА ФАСАДЕ КРИЛА Б (ОБНОВЕНИХ)
- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ А ИЗНАД ТОГА И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРПАФИЛ ТС77-20" СА ОБЛАДОМ СПОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КРИЛА Д
- РАДОВИ РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА Б0.19 ДО Б0,26
- БРУШЕЊЕ ПОДА ОД МЕТЛАСТИХ ПЛОЧА "БЕЛИ ДЕЊАК" У ПРОСТОРИЈИ А 0.14
- ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ПРОСТОРИЈАМА НА II СПРАТУ КРИЛА А
- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КРИЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Зорица В. Славковић-Марковић
дипл. инж. арх.
400 1920 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станица Зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 22.02.2023. 377

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 C°

У 12= час 15 C°

У 17= час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Малтерисање обимних делова фасаде крила Б
- Полагање нескладне камене вуне а ветрана трта и хидроизолационе мембране "Сикафил ТС 77-20" са обрезом спојева и детаља уз атику на крову крила Д.
- Радови рушења у просторијама Б0.19 до Б0.26
- Наношење другог слоја масе "Nanokibo Unico" у ходницима на II спрату крила А
- Монтажа мермерних соклι "Бели Венчац" у просторијама А0.13, А0.13а и А0.15
- Отклањање недостатака у просторијама на II спрату крила А
- Затварање спуштеног плафона у ходницима на II спрату крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. грх 300 1936 03 * Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Бирсловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 * Надзорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда 317/134 КП 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 23.02.2023.

376

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 C°

У 12= час 14 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање обзидних делова фасаде крила Б
- Полагање пресоване камене вуне и изолационе мембране "Сарафил ТС 77-20" са обрадом слојева и детаља уз атику на крову крила А
- Радови рушења у просторијама Б0.19 до Б0.26
- Брушење подлоге у ходницима на II спрату крила А
- Лепљење керамичких плочица у купатилима крила А, просторије А1.4, А1.6, А1.8 и А1.10
- Монтажа АК конструкције спуштеног плафона у просторијама А1.4, А1.6, А1.8 и А 1.10, крило А
- Монтажа мермерних сокли "Бели венчац" у просторијама А0.13, А0.13 а и А0.15
- Лепљење мермерних плоча "Розе венчац" у просторијама ~~А0.1~~ и А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Савковић-Марјановић 400 1036 03 Инжењер технолог

Инжењерска комора Србије * Милица З. Грујовић 1414404 Извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ZIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станица Зрења км 77+065

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: петак ДАТУМ: 24.02.2023.

379

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 7 C°

У 12= час 16 C°

У 17= час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МАТЕРИЈАЛНЕ ОБУЗЕТИХ ДЕЛОВА ФАСАДЕ КУЋА Б
- ПОЛАГАЊЕ ПЕСКОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ А НАКОН ТОГА И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" СА ОБЛАДОМ СЛОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КУЋА А
- РАДОВИ РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА Б0.19 ДО Б0.26
- ГЛЕТОВАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ А2.2
- ЛЕПЉЕЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА У КУПАТИЛИМА НА ПРВОМ СПРАТУ КУЋА А, ПРОСТОРИЈЕ А1.4, А1.6, А1.8 И А1.10
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "РОЗЕ БЕНЧАЦ" У ПРОСТОРИЈАМА А0.1 И А0.2
- КРЕЧЕЊЕ ПЛАФОНА ЕТЕРА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ КУЋА А
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА А0.5, А0.7 И А0.8

ПРИМЕДБЕ

ОДРЖАНА ЈЕ ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА У ПРОСТОРИЈАМА НА ТРЕЋЕМ СПРАТУ КУЋА А (ПРОСТОРИЈЕ: А2.28 ДО А2.31, А2.21 ДО А2.24, А2.32 ДО А2.34 И А2.16 ДО А2.17), О ЧЕМУ ЈЕ САСТАВЉЕН ОДГОВАРАЈУЋИ ЗАПИСНИК (ПРИЛОГ).

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Славковић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЋА ЗГРАДА км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 25.02.2023.

360

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	10	1	2	15	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 С°

У 12= час 7 С°

У 17= час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОВАНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ А ИЗНАД ТОГА И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС77-20" СА ОБЛОГОМ СЛОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КРИЛА А1
- РАДОВИ РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА 50.15 ДО 50.26
- ГЛЕТОВАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ А2.2
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "РОЗЕ ДЕНЧИЋ" У ПРОСТОРИЈАМА А0.1 И А0.2
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА А0.5, А0.7 И А0.8
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТН 44/17 ЗЛ/122 км 77+06

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 26.02.2023.

361

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	5	1	2	9	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 0 С°

У 12 час 1 С°

У 15 час 1 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење пражњења

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. 400 1930 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Марјановић дипл. грађ. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 27.02.2023.

382

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -1 С°

У 12= час 4 С°

У 17= час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење керамичких плоча "роза бенчак" у просторијама А0,1 и А0,2
- Лепљење керамичких плоча "бели бенчак" на бочни зид фасаде крила Б
- Припремни радови за полагање керамичких чачкалица уз степенишну зграду на лепону I
- Отклањање недостатака у просторијама на II спрату крила А
- Радови рушења у просторијама Б0,19 до Б0,26

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 28.02.2023. 383

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 С°

У 12= час 2 С°

У 17= час 2 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Лепљење мермерних плоча "Розе бенчац" у просторијама А0.1 и А0.2
- Лепљење мермерних плоча "Бели бенчац" на бочни зид фасаде крила Б
- Уградња гранитних ивичњака уз станичну зграду на перону I, крило А
- Отклањање недостатака у просторијама на II спрату крила А
- Радови рушења у просторијама Б0.19 до Б0.26
- Обрада седеће фасаде и хидроизолације исте као припрема за лепљење мермерних плоча (део изнад надстрешнице)

ПРИМЕДБЕ

Пре уградње ивичњака потребно да геодета усклади коте у складу према пројекту →

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 01.03.2023.

384

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 6 С°

У 17= час 8 С°

Време

— — (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПОЛАГАЊЕ ПРЕСОВАНИХ КАМЕНИХ ДУНЕ А КАКОН ТОГА И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРАФИЛ ТС 77-20" СА ОБЛАДОМ СПОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КУЋА Д
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "РОЗЕ ДЕЊИЦЕ" У ПРОСТОРИЈАМА А0.1 И А0.2
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "БЕЛИ ДЕЊИЦЕ" НА ЗАПАДНОЈ ЗИДНОЈ ФАСАДИ КУЋА Б
- УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ИВИЧЊАКА УЗ СТАНИЧНУ ЗГРАДУ НА КОТИ I, КУЋА А
- ОБРАДА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИСТЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА НА ДЕЛУ ИЗНАД НАДСТРЕШНИЦЕ
- МОНТАЖА ПЛАФОНСКИХ ЛЕДЊИКА (БАТЕРИЈСКИХ) У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КУЋА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Савчуковић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 02.03.2023.

285

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 С°

У 12= час 6 С°

У 17= час 7 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Полагање месавине кинеске буже А испод тога и хидроизолационе мембране "Сарафил ТС 77-20" са облозом спојева и детаља уз атику на крову крила Д
- Монтажа спуштеног плафона "Армстронг" у просторији А0.2
- Уградња грађевинских елемената уз станичну зграду на нивоу I крила А
- Облога северне фасаде и платерисање исте као припрема за лепљење керамичких плоча на делу уназад изложеницe
- Монтажа плафонских ревизија (алуминијумских) у ходницима на II спрату крила А

ПРИМЕДБЕ

Обратити пажњу на све радове који се изводе после постављања завршног спуштеног плафона, како не би дошло до оштећења

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 100 1936 03

Инжењерска комора Србије * Марина З. Марковић дипл. инж. арх. 300 5134 04 Овлашћени извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка